


# Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ




## О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» ВО 2 КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

Заместитель начальника Департамента  
образования Вологодской области

ВОРОБЬЕВА  
Любовь Николаевна




## Финансирование региональных проектов в 2021 году



Наименование регионального проекта	Выделено млн. руб.
Современная школа	456,5
Успех каждого ребенка	8,6
Цифровая образовательная среда	35,4
Молодые профессионалы	88,2
Новые возможности для каждого	-


Соглашения на 30.06.2021		Заключение контрактов на 30.06.2021			Кассовое освоение на 30.06.2021	
Кол-во	%	План	Факт	%	Факт	% к финансированию в 2021 году
65	100	564,9	536,8	95,0	7,7	1,3

# Оценка достижения результатов и контрольных точек в 2021 году



Всего в 2021 году

**19** результатов и **183** контрольные точки



**19** результатов

**183** контрольные точки

**0** результатов

**0** контрольных точек

Наименование регионального проекта	Результаты		Контрольные точки	
	План	Прогноз	План	Прогноз
Современная школа	<b>7</b>	✓	<b>65</b>	✓
Успех каждого ребенка	<b>6</b>	✓	<b>41</b>	✓
Цифровая образовательная среда	<b>2</b>	✓	<b>35</b>	✓
Молодые профессионалы	<b>3</b>	✓	<b>38</b>	✓
Новые возможности для каждого	<b>1</b>	✓	<b>4</b>	✓

**2 квартал:** запланировано - **57** КТ, выполнено **57** КТ



ОЗР

«Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка»

**Строительство школы в г. Вологда по ул. Возрождения на 1000 мест**



Подрядчик – ЗАО «Горстройзаказчик»

Процент строительной готовности - **4,9 %**

Ведутся работы:

- планировка территории,
- устройство фундаментов колонн,
- сборка арматурных каркасов стен и колонн,
- установка опалубки под стены и перекрытия подвала,
- бетонирование и гидроизоляция,
- бетонирование плит перекрытий.


Работы ведутся в соответствии с графиком

Срок завершения работ – до **15 июля 2022 года**

ОЗР  
«Обеспечена  
возможность детям  
получать качественное  
общее образование в  
условиях, отвечающих  
современным  
требованиям,  
независимо от места  
проживания ребенка»

## Ключевые мероприятия 2021 года

# Региональный проект «Современная школа»



Настольная модель теплицы  
с датчиками окружающей среды



Доброшкола  
Всё выучится!

## Обновление МТБ школ для детей с ОВЗ

**70%** оборудования поставлено в школы  
**76 (100%)** педагогических работников повысили квалификацию



Оборудование для строительной мастерской



Эллиптические тренажёры

## Школьный технопарк «Кванториум»


- Поставка оборудования – **10%**
- Ремонтные работы помещений
- **8 (57,1%)** педагогических работников повысили квалификацию

## Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

- Ремонтные работы помещений
- **44 (100%)** руководителей и учителей химии, физики и биологии Центров повысили квалификацию


25.08.2021 г. - завершение ремонтных работ и поставки оборудования, повышение квалификации педагогов  
01.09.2021 г. - начало работы учреждений

## Региональный проект «Современная школа»



ОЗР  
«Обеспечена  
возможность  
профессионального  
развития и обучения  
на протяжении всей  
профессиональной  
деятельности для  
педагогических  
работников»

### Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов – "Сертификационный центр"



Оценка  
профессиональных  
компетенций  
руководителей  
школ с низкими  
образовательными  
результатами

**111** руководителей  
имеют карты  
сформированности  
профессиональных  
компетенций



Педагогические работники и управленческие кадры области  
повысили уровень профессионального мастерства:

### Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

**987 (10 %)** учителей охвачено  
индивидуальными  
образовательными  
маршрутами (ИОМ)


**10** программ повышения  
квалификации включены  
в федеральный реестр  
программ для учителей

3 квартал:  
Разработка ИОМ для  
**280** педагогов дошкольного  
образования  
Подготовка **12** программ  
повышения квалификации  
для включения  
в федеральный реестр



План на конец года – **5%**  
Выполнено в 1 полугодии – **3,7%**

# Региональный проект «Современная школа»



ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

ОЗР  
«Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений»

Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

**174** консультативные площадки

**326** специалистов

**18** тыс. услуг (50%)

**12** тыс. родителей детей



**3** региональных центра ППМС-помощи

■ БУ ВО «Областной центр ППМСП»


■ БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП»

■ БУ ВО «Тотемский центр ППМСП»



Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей

План на конец года – **0,036 млн.** услуг  
Выполнено в 1 полугодии – **0,018 млн.** услуг



## Региональный проект «Успех каждого ребенка»

### Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в сельских школах

ОЗР  
«Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи»



БОУ СМР «Кадниковская СОШ»  
(Сокольский МР)  
Объем выполнения работ – **70 %**



МАОУ «Кичменгско - Городецкая средняя школа» (Кичменгско-Городецкий МР)  
Объем выполнения работ – **2 %**



МБОУ «Сазоновская СОШ»  
(Чагодощенский МР)  
Объем выполнения работ – **30 %**




МБОУ «Борисовская СОШ»  
(Бабаевский МР)  
Объем выполнения работ – **2 %**



МБОУ ВМР «Надеевская основная школа»  
(Вологодский МР)  
Объем выполнения работ – **17 %**

Ремонтные работы планируется завершить до **10 августа 2021 года**

# Региональный проект «Успех каждого ребенка»



ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

ОЗР

«Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи»

Центр по работе с одаренными детьми «Импульс»



Детские технопарки «Кванториум»  
(в т.ч. мобильный)



Программ / мероприятий  
**35 / 31**

Обучающихся  
**2393 / 7697**

Программ / мероприятий  
**13 / 28**

Обучающихся  
**1134 / 3400**

Центры образования  
«Дом научной коллаборации»



Программ / мероприятий  
**27 / 29**


Обучающихся  
**904 / 3762**

Программ  
**228**

Обучающихся  
**9203**

Новые места  
дополнительного образования





## Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

### Внедрение целевой модели Цифровой образовательной среды

### Создание Центра цифрового образования детей «IT-куб»

ОЗР  
«Создана и  
внедрена в  
общеобразовательн  
ых организациях  
цифровая  
образовательная  
среда»



Заклучены контракты  
(12 школ)  
на поставку оборудования  
в 2021 году

Повысили квалификацию  
**56** педагогических  
работников  
по вопросам применения  
оборудования в учебном  
процессе




**100%** контрактование  
по закупкам  
на поставку  
оборудования,  
расходных материалов,  
средств обучения и  
воспитания

**3** педагога проходят повышение квалификации  
на платформе ФГАОУ ДПО «Академия  
Минпросвещения России»

Поставка оборудования в школы - июль 2021 г.

Установка и наладка оборудования - август 2021 г.

100% обучение педагогических работников и руководителей работе на оборудовании -  
сентябрь 2021 г.



## Региональный проект «Молодые профессионалы»

### ОЗР

«Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы СПО, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда»

### Создание мастерских, оснащенных современной МТБ

Проведен ремонт помещений 4-х мастерских:



«Промышленная механика и монтаж»



«Лабораторный химический анализ»



«Сварочные технологии»



«Промышленная автоматика»

### Создание Центра опережающей профессиональной подготовки области

- Утверждено штатное расписание в количестве 15 единиц
- Согласован с Минпросвещения РФ и назначен руководитель ЦОПП
- Заключены договоры сотрудничества с 34 ПОО области
- ЦОПП как региональный оператор обеспечил обучение 26 граждан


Завершаются ремонтные работы в здании ЦОПП – **50%**

- Отделочные работы входной группы, ремонт системы отопления (прокладка труб, установка радиаторов), установка системы вентиляции - **50%**

- Ремонт внутренних помещений, электрики, связи и водоснабжения – **20%**



Завершение ремонтных работ, обеспечение поставки оборудования (до 30.08.2021 г.)



## Региональный проект «Новые возможности для каждого»

Реализуется **528** программ

**109** новых дополнительных **NEW**  
образовательных программ  
и программ профессионального обучения  
по подготовке кадров для отраслей:

- It – отрасль
- ЖКХ
- деревообработка и  
деревопереработка
- сфера обслуживания
- энергетика

По итогам **2** квартала **2021** года  
прошли обучение по программам  
непрерывного образования  
(дополнительным образовательным  
программам и программам  
профессионального обучения)  
в профессиональных образовательных  
организациях

**8785** человек,

из них **285** человек –  
пожилого возраста

Федеральный проект «Новые возможности для каждого» завершен по итогам 2020 года.  
Предлагаем **завершить** региональный проект «Новые возможности для каждого»




## Оценка достижения показателей проекта в 2021 году




Всего на 2021 год

**10** показателей



Достигнуто

**10** показателей




Не достигнуто

**0** показателей

Наименование регионального проекта	Плановое количество показателей в 2021 г.	Оценка достижения в 2021 г.
Современная школа	<b>1</b>	✓
Успех каждого ребенка	<b>4</b>	✓
Цифровая образовательная среда	<b>1</b>	✓
Молодые профессионалы	<b>3</b>	✓
Новые возможности для каждого	<b>1</b>	✓

Риски срыва достижения показателей проектов не выявлены

# Информирование и брендинг в рамках национального проекта «Образование»



Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, где закреплена их ответственность за размещение информационных поводов на специальной платформе СРК АНО «Национальные приоритеты» и Интернет-ресурсах

Информационное сопровождение

Размещение информации в федеральных СМИ



информационных поводов:  
апрель — 47  
май — 31  
июнь — 34

## «Аргументы и факты»



В Вологодской области в **Грязовецком политехническом техникуме**, где обучаются 629 человек, в конце 2020 года завершено строительство новых мастерских, они оборудованы по передовым стандартам. Студенты практикуются здесь по актуальным для сельского хозяйства направлениям, таким как «Геномная инженерия», «Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария».

**Лариса Святышева, начальник управления реализации государственной политики в сфере профессионального**

## «Российская газета»



### Оценки выставят по вкусу

В России начались демонстрационные экзамены у будущих поваров, автолесосерей и учителей

В России стартовала аттестация студентов колледжей в формате демонстрационного экзамена. Он поможет будущим работодателям сегодняшний выпускники оценить, их умения применять теорию на практике.



В Вологодской области вчера началась государственная итоговая аттестация по профессии повар.

«В привычном варианте экзаменатор проверяет знание теории, в данном случае - практики, - объясняет начальник управления реализации госполитики в сфере профобразования Лариса Святышева. - Вот мы принимаем экзамен у поваров. Раньше выпускникам требовалось рассказать, как готовится борщ, теперь им нужно этот борщ сварить».

## «Аргументы и факты»




### ДНК для школьников. В вузах страны открываются «Дома научной коллаборации»

Совет Национальных проектов



В Вологде, в центре ДНК им. С. В. Ильюшина ВоГУ, продолжается реализация общеуниверситетского проекта «Команда». Школьники г. Вологды под руководством педагога **Евгения Олеговича Биловола** и студентов-наставников Института математики, естественных и компьютерных наук занимаются разработкой таких проектов, как включение светодиода по хлопку, электронная линейка (она измеряет в разных длинах), электронный мерный стаканчик, датчик измерения цвета и система светодиодов, которая становится ярче при наступлении темноты. Проект «Команда» преследует две цели. Первая, профориентационная, — помочь юным ученым в выборе профиля обучения и сферы будущей профессии. Вторая, методическо-содержательная, — приобрести навыки проектной деятельности и подготовка

## «Российская газета»



### Квадрокоптер на уроке

Текст: Антон Валагин, Светлана Цыганова

По всей стране на селе открывают «Точки роста» - современные центры дополнительного образования.

Вологодская область в нынешнем году откроет образовательные центры «Точка роста» в 44 школах. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Современная школа». А вот профиль работы центров изменится, они будут естественно-научной и технологической направленности.

На их площадке закупят новое оборудование для преподавания биологии, химии, физики. Это цифровые научные лаборатории, препараты и реактивы для практических и лабораторных работ, конструкторы для практики блочного программирования, образовательные наборы по механике, мехатронике, робототехнике.

В прошлом же году были созданы «Точки роста» цифрового и гуманитарного профилей, они открылись в 42 учебных учреждениях 21 муниципалитета. На них потратили 47

В РФ пройдут международные исследования качества образования